

**Календарный план реализации Социально-ориентированного проекта по оказанию психолого-педагогической поддержки родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов с ментальными нарушениями «Белая ворона»**

**январь 2022 – август 2023 год**

№	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)
1	Формирование команды Проекта	- Распределение ролей членов команды, составление графика занятий	01.01.2022	01.06.2022	Команда сформирована, составлен график встреч (10 занятий)
2	Разработка содержания программы	- Разработка содержания программы, подбор инструментов отслеживания эффективности Проекта, разработка раздаточных материалов	01.01.2022	01.06.2022	Разработано содержание программы, раздаточные материалы (буклеты, анкеты обратной связи, «дневники рефлексии») составлены, подобраны инструменты отслеживания эффективности встреч
3	Создание материально-технических условий реализации Проекта	- «Стилизация» (дизайн) помещения - Закупка оборудования, канцтоваров, расходных материалов; - Изготовление раздаточных буклетов (не менее 300 шт).	01.01.2022	01.06.2022	Закуплены расходные материалы, канцтовары для проведения занятий, помещение стилизовано под «психологическое кафе», привлечено имеющееся оборудование МБОУ №32 г. Липецка, буклеты изготовлены

4	Информирование участников образовательного процесса	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Информирование через официальный сайт, группы ВК и Инстаграм МБОУ №32 г. Липецка, на сайтах социальных партнеров</li> <li>- Информирование родителей с помощью администрации МБОУ № 32 г. Липецка и классных руководителей</li> </ul>	01.01.2022	01.06.2022	Информация размещена на сайте, группах в ВК и Инстаграм МБОУ № 32 г. Липецка, на сайтах социальных партнеров; не менее 300 родителей проинформированы о мероприятиях Проекта
5	Реализация мероприятий Проекта	- Проведение 10 психологических занятий различных тематик с использованием элементов арт-терапии, творческого самовыражения	01.09.2022	31.08.2023	Проведено 10 психологических занятий, в которых приняли участие не менее 150 родителей детей с ОВЗ. Достигнуты психологические эффекты программы (см. выше)
6	Анализ данных мониторинга	- обработка и анализ полученных данных обратной связи от родителей	01.03.2022	31.08.2023	Данные обработаны, результаты проанализированы
7	Анализ результатов	- Написание аналитического отчета, оценка полученных результатов в соответствии с ключевыми показателями эффективности Проекта	01.03.2022	31.08.2023	Отчет составлен, информация, ключевые показатели достигнуты
8	Трансляция опыта	- Транслирование информации об итогах Проекта на официальном сайте, группах ВК и Инстаграм МБОУ №32 г. Липецка, на сайтах партнеров, трансляция опыта на «Неделе психологии», проведение мастер-классов для специалистов	01.09.2022	31.08.2023	Информация размещена на сайте, группах в ВК и Инстаграм МБОУ № 32 г. Липецка, на сайтах социальных партнеров; опыт представлен на мероприятиях областного психологического Форума «Неделя

		Липецкой области.			психологии – 2022 и 2023», проведены мастер-классы для специалистов Липецкой области
9	Продолжение реализации Проекта после завершения инновационной программы	- Организация и проведение родительских встреч	01.09.2023	бессрочно	Поддержание существования социально-ориентированного проекта; сохранение и поддержка родительского сообщества