

Программа инновационной деятельности площадки ГАУДПО ЛО «ИРО»
Социально-ориентированный проект по оказанию психолого-педагогической
поддержки родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов с
ментальными нарушениями «Белая ворона»

Срок реализации программы: январь 2022 – декабрь 2022

Целью нашего Проекта является создание долгосрочных условий по сохранению психологического здоровья родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (с интеллектуальными нарушениями).

Для реализации социально-ориентированного Проекта по оказанию психолого-педагогической поддержки и организации долгосрочного сообщества родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов с ментальными нарушениями нам необходимо решить ряд **задач**:

1. разработка программы мероприятий и подбор инструментов отслеживания эффективности Проекта, разработка раздаточных материалов (информационные буклеты, «дневники рефлексии» и т.д.);
2. создание материально-технических условий для реализации Проекта (закупка МБОУ №32 г. Липецка оборудования для Проекта, «стилизация» помещения под цели Проекта);
3. информирование и привлечение родителей на мероприятия Проекта;
4. повышение родительской компетентности в вопросах развития эмоциональной саморегуляции, принятия ценностей родительства, обучение навыкам организации досуга в целях профилактики родительского выгорания, постстрессовая реабилитация после пандемии;
5. анализ и трансляция полученного опыта в Липецкой области.

№	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги (с указанием количественных и

				я	качественных показателей)
1	Формирование команды Проекта	- Распределение ролей членов команды, составление графика занятий	01.01.2022	01.06.2022	Команда сформирована, составлен график встреч (10 занятий)
2	Разработка содержания программы	- Разработка содержания программы, подбор инструментов отслеживания эффективности Проекта, разработка раздаточных материалов	01.01.2022	01.06.2022	Разработано содержание программы, раздаточные материалы (буклеты, анкеты обратной связи, «дневники рефлексии») составлены, подобраны инструменты отслеживания эффективности встреч
3	Создание материально-технических условий реализации Проекта	- «Стилизация» (дизайн) помещения - Закупка оборудования, канцтоваров, расходных материалов; - Изготовление раздаточных буклетов (не менее 300 шт).	01.01.2022	01.06.2022	Закуплены расходные материалы, канцтовары для проведения занятий, помещение стилизовано под «психологическое кафе», привлечено имеющееся оборудование МБОУ №32 г. Липецка, буклеты изготовлены

4	Информирование участников образовательного процесса	<ul style="list-style-type: none"> - Информирование через официальный сайт, группы ВК и Инстаграм МБОУ №32 г. Липецка, на сайтах социальных партнеров - Информирование родителей с помощью администрации МБОУ № 32 г. Липецка и классных руководителей 	01.01.2022	01.06.2022	<p>Информация размещена на сайте, группах в ВК и Инстаграм МБОУ № 32 г. Липецка, на сайтах социальных партнеров;</p> <p>не менее 200 родителей проинформированы о мероприятиях Проекта</p>
5	Реализация мероприятий Проекта	- Проведение 10 психологических занятий различных тематик с использованием элементов арт-терапии, творческого самовыражения	01.09.2022	30.12.2022	Проведено 7 психологических занятий, в которых приняли участие 90 родителей детей с ОВЗ.
6	Трансляция опыта	- Транслирование информации об итогах Проекта на официальном сайте, группах ВК и Инстаграм МБОУ №32 г. Липецка, на сайтах партнеров, трансляция опыта на «Неделе психологии», проведение мастер-классов для специалистов Липецкой области.	01.09.2022	30.12.2022	Информация размещена на сайте, группах в ВК и Инстаграм МБОУ № 32 г. Липецка; опыт представлен на мероприятиях областного психологического Форума «Неделя психологии – 2022», проведены мастер-классы для специалистов Липецкой области